

## Plan de Mantenimiento 2025

Plantas de regasificación							
Instalación	Servicios afectados	Operación	Limitaciones operativas y afección a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
Planta de Barcelona	Carga de buques	Revisión de bandas	Sin cargas de buques LS	13/01/25	15/01/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 3 Cajón Norte	Emisión limitada a 1.800.000 Nm3/h	03/02/25	24/02/25	22 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Revisión filtros	Sin operaciones de buques	12/02/25	13/02/25	2 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin operaciones de buques	03/03/25	05/03/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques	24/03/25	26/03/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Limpieza captación 1	Sin operaciones en los pantalanos	07/04/25	11/04/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Instalación válvulas. Fase 1	Sin operaciones de buques	20/04/25	01/05/25	31 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Instalación válvulas. Fase 2.	Sin operaciones de buques	05/05/25	19/05/25	31 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 2	Emisión limitada a 1.800.000 Nm3/h	05/05/25	26/05/25	22 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	Revisión de AT y BT	Sin cargas de buques LS en A263, sin operaciones en el A80. Limitación emisión máxima 1.300.000 Nm3/h	05/05/25	18/05/25	14 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta captación	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	27/05/25	07/07/25	42 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua	Sin operaciones en el pantalan	01/06/25	15/06/25	14 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 5	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	08/07/25	28/07/25	21 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contraincendios	Sin carga de cisternas	22/07/25	22/07/25	10 h	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	C-BOG Revisión de bandas	Sin cargas de buques LS	29/07/25	31/07/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de buques	C-BOG: Revisión de bandas y cambio si procede	Sin cargas de buques LS	01/09/25	03/09/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza captación 4	Emisión limitada a 1.800.000 Nm3/h	08/09/25	29/09/25	21 d	Sin iniciar

Planta de Barcelona	Regasificación	Adecuación obra civil	Emisión limitada a 1.800.000 Nm3/h	08/09/25	20/10/25	43 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Colocación compuerta captación 4	Emisión limitada a 1.650.000 Nm3/h	29/09/25	10/10/25	12 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin operaciones de buques	01/10/25	03/10/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Descarga de buques; Carga de buques	Engrase y verificación sist. Hidráulico	Sin operaciones de buques	21/10/25	23/10/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Mantenimiento en vaporizador	Emisión limitada a 900.000 Nm3/h	03/11/25	17/11/25	15 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de buques; Regasificación	Reacondicionamiento tuberías	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h. Rate de carga podría verse afectado.	01/03/25	30/05/25	3 m	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques	Mantenimiento preventivo C-BOG 1	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	10/03/25	14/03/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase I.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	12/03/25	12/03/25	8 h	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento Cajón de Captación 1	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h	01/04/25	11/04/25	11 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques	Mantenimiento compresores y pantalan	Sin operaciones	14/04/25	24/04/25	11 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza de piscinas Vaporizadores	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h	05/05/25	22/05/25	19 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Reacondicionamiento duques de Alba y defensas	Sin operaciones de buques	07/05/25	30/05/25	24 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 2	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	16/06/25	20/06/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Revamping Vaporizadores	Limitación emisión 1.200.000 Nm3/h	01/07/25	20/04/26	10 m	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques	Mantenimiento compresores y pantalan	Sin operaciones	07/07/25	11/07/25	5 d	Sin iniciar

Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento retorno agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	01/09/25	18/09/25	18 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento preventivo cisternas. Fase II.	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	10/09/25	10/09/25	8 h	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques	Instalación de LTD 's	Tanque sin emisión/descarga a él durante 4 días. 4 días por tanque. Afecta a emisión. Planificar gestión stock y barcos.	15/09/25	30/10/25	21 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques	Mantenimiento compresores y pantalan	Sin operaciones	15/09/25	19/09/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Mantenimiento preventivo C BOG 3	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	22/09/25	26/09/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación; Carga de cisternas	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buques. Sin carga de cisternas ni emisión durante 4 horas.	22/10/25	22/10/25	1 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Mantenimiento preventivo C-BOG 4	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón 2	15/12/25	19/12/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Trabajos parque de intemperie y cambio NC-223	Afección a emisión y carga/descarga de buques en días puntuales no consecutivos	Pte. definir	Pte. definir	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques; Regasificación	Incorporación de pilotos de H2. Fase I	Sin operaciones de carga LS ni MS. Producción mínima escalón II (300.000 Nm3/h).	20/01/25	03/03/25	43 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques	Incorporación de pilotos de H2. Fase II	Sin operaciones en el pantalan, además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	21/01/25	21/01/25	1 d	Sin iniciar

Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques	Incorporación de pilotos de H2. Fase III	Sin operaciones en el pantalán., además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	23/01/25	04/03/25	1 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques	Verificación sistema hidráulico y engrase	Sin operaciones de buques	27/02/25	01/03/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Revisión general Compresor	Sin operaciones LS	05/04/25	25/04/25	3 sem	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	12/05/25	16/05/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h	16/06/25	20/06/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Emisión limitada a 600.000 Nm3/h	14/07/25	18/07/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques	Conexión nuevos compresores	Sin operaciones de buques	19/07/25	23/07/25	5 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques	Verificación sistema hidráulico, engrase, revisión filtros	Sin operaciones de buques	08/09/25	10/09/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a 900.000 Nm3/h	06/10/25	08/10/25	3 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Revisión compresores	Limitación emisión mínima de 300.000 Nm3/h	17/11/25	30/11/25	2 Sem	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Sustitución de válvulas.	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	oct/nov-25	oct/nov-25	8 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques; Carga de cisternas	Sustitución de válvulas.	Sin operaciones MS, LS. Sin carga de cisternas	oct/nov-25	oct/nov-25	6 d	Sin iniciar
Planta de Huelva	Descarga de buques; Carga de buques; Regasificación	Sustitución de válvulas en lineas del pantalán	Sin operaciones de buques. Emisión limitada a 1.050.000 Nm3/h ( 10 d emisioón max 300.000 Nm3/h)	oct/nov-25	oct/nov-25	21 d	Sin iniciar
Planta de Musel	Regasificación	Inspección anual captación agua de mar y emisario. Fase I	Sin operación de buques	08/09/25	08/09/25	1d	Sin iniciar
Planta de Musel	Carga de cisternas	Actualización SCC	Sin carga de cisternas. Sin operaciones de carga LS ni MS.	08/10/25	08/10/25	8 h	Sin iniciar
Planta de Musel	Regasificación	Inspección anual captación agua de mar y emisario. Fase II	Sin operación de buques	20/10/25	20/10/25	2 d	Sin iniciar

**Plan de Mantenimiento 2025**

Almacенamientos subterráneos							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
AS. Gaviota	Extracción	Inspección y reparación tanque FB-51B	Indisponibilidad total extracción	01/04/25	15/10/25	197 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	Inyección; Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	15/04/25	16/04/25	2 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	Inyección; Extracción	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad total	13/10/25	26/10/25	14 d	Sin iniciar
AS. Gaviota	Inyección; Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad total	18/11/25	19/11/25	2 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	Inyeccion	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Extraccion limitada 85.000Nm3/h durante los dias previos al lanzamiento.	17/03/25	20/03/25	3,5 d	Sin iniciar
AS. Serrablo	Inyeccion	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Inyección indisponible. Extracción 24 GWh/d (Jacas + Aurines)	20/03/25	20/03/25	12h	Sin iniciar
AS. Serrablo	Inyeccion	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Inyección indisponible. Extracción 12GWh/d (Aurines)	20/03/25	21/03/25	21h	Sin iniciar
AS. Yela	Inyección	Descargo eléctrico	Inyeccion indisponible.	17/03/25	21/03/25	5 d	Sin iniciar

**Plan de Mantenimiento 2025**

Red de transporte							
Instalación	Servicio afectado	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Inicio previsto	Fin previsto	Duración	Estado
Gasoducto Tarifa-Córdoba	Transporte de gas	ILI Osuna-Córdoba 48"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	03/02/2025	07/02/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Tarifa-Córdoba	Transporte de gas	ILI Espera-Osuna 48"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	10/02/2025	14/02/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Tarifa-Córdoba	Transporte de gas	ILI Tarifa - Espera 48"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17/02/2025	21/02/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Musel-Llanera	Transporte de gas	ILI Gijón - Llanera 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17/03/2025	21/03/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Haro-Burgos-Madrid	Transporte de gas	ILI Barbolla - Algete 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24/03/2025	28/03/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Haro-Burgos-Madrid	Transporte de gas	ILI Villamayor - Barbolla 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	31/03/2025	04/04/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	ILI Puzol-Paterna 26"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	13/10/2025	17/10/2025	5 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	Variante A7 Museros (Tramo Puzol-Paterna 26")	Gasoducto interceptado	May/ago. 25	May/ago. 25	4 d	Sin iniciar
Variante Tramo Irún Desdoblamiento-Front Francia	Transporte de gas	Variante Tramo Irún-Frontera Francia	Se coordinará con clientes aguas abajo.	A definir	A definir	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Ruta de la Plata	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Tramo León-Oviedo 20")	Se coordinará con clientes aguas abajo.	01/09/2025	03/09/2025	3 d	Sin iniciar
Gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia	Transporte de gas	Reparación de gasoducto (Tramo Puzol-Paterna 26")	Requiere bajada de presión 20% presión operación	05/05/2025	06/05/2025	2 d	Sin iniciar
Variante Puerto de Castellón	Transporte de gas	Variante en ramal a Castellón y Desdoblamiento ramal a Castellón	Se coordinará con clientes aguas abajo.	jul/sep-25	jul/sep-26	4d	Sin iniciar
Gasoducto Calahorra - Pamplona	Transporte de gas	Variante Calahorra (Tramo Calahorra - Pamplona 8")	Se coordinará con clientes aguas abajo.	oct.-25	oct.-25	A definir	Sin iniciar
Gasoducto Vilafant-Serinyà	Transporte de gas	Actualización de equipos	Sin monitorización ni telecontrol	feb-25	feb-25	3 d	Sin iniciar
Posición M00 (Almería)	CC.II.	Desmontaje y envío de línea D a calibrar.	Indisponibilidad temporal de línea D	Pte. definir	Pte. definir	Pte. definir	Sin iniciar
Posición M00 (Almería)	CC.II.	Desmontaje y envío de línea B a calibrar.	Indisponibilidad temporal de línea B	Pte. definir	Pte. definir	Pte. definir	Sin iniciar
Posición M00 (Almería)	CC.II.	Mantenimiento de filtro línea "A". Fase I	Indisponibilidad temporal de línea A	Pte. definir	Pte. definir	Pte. definir	Sin iniciar
Posición M00 (Almería)	CC.II.	Mantenimiento de filtro línea "A". Fase II	Indisponibilidad temporal de línea A	Pte. definir	Pte. definir	Pte. definir	Sin iniciar

Posición 41B Bergara	EM	Mantenimiento de válvulas	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	02/04/2025	02/04/2025	6 h	Sin iniciar
Posición 45 Arrigorriaga	ERM	Instalación válvula en EM	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	12/08/2025	12/08/2025	8 h	Sin iniciar
Posición 45 Arrigorriaga	EM	Instalación válvula en EM	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	03/04/2025	03/04/2025	8 h	Sin iniciar
Posición 41101 Irún CI	CC.II.	Mantenimiento válvulas FCV	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	07/04/2025	07/04/2025	6 h	Sin iniciar
Posición 41101 Irún CI	CC.II.	Mantenimiento válvulas FCV	Sin regulación. Podría requerir coordinación aguas abajo.	08/04/2025	08/04/2025	6 h	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Mantenimiento en compresor	Un moto compresor indisponible, uno disponible	21/04/2025	07/05/2025	17 d	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Mantenimiento en compresor	Un moto compresor indisponible, uno disponible	12/05/2025	28/05/2025	18 d	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Repotenciación variador de frecuencia MC	Un moto compresor indisponible, uno disponible	Pte. definir	Pte. definir	14 d	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Repotenciación variador de frecuencia MC	Un moto compresor indisponible, uno disponible	Pte. definir	Pte. definir	2 d	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Repotenciación variador de frecuencia MC	Un moto compresor indisponible, uno disponible	Pte. definir	Pte. definir	14 d	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Prueba de prestaciones MC	Un moto compresor indisponible, uno disponible	Pte. definir	Pte. definir	2 d	Sin iniciar
Posición 4102 Beasain	ERM	Sustitución válvulas entrada y salida ERM. Corte de flujo en ERM	Se coordinará con clientes aguas abajo.	05/08/2025	05/08/2025	12 h	Sin iniciar
Posición 4106 Billabona	ESC	Sustitución actuadores	Sin monitorización ni telecontrol	02/06/2025	12/06/2025	10 d	Sin iniciar
EC Euskadour	EE.CC.	Mantenimiento legal	EC indisponible	01/07/2025	05/07/2025	5 d	Sin iniciar
EC Banyeres	Medida	Sustitución analizador en TC	TC indisponible	oct25	oct25	2 d	Sin iniciar
EC Banyeres	EE.CC.	Sustitución centralitas PCI	EC indisponible	oct25	oct25	3 d	Sin iniciar
Pos. I-006 (Navia)	ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	01/06/2025	30/06/2025	8 h	Sin iniciar
Posición I-25 (Tui)	CC.II.	Mantenimiento antirretornos	Podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.	02/06/2025	03/06/2025	8 h	Sin iniciar
Pos I-022.3 (Porriño)	ERM	Sustitución válvula	Sustitución por correctivo	16/06/2025	16/06/2025	8 h	Sin iniciar
Posición 5D.06 (Hostalric)	Odorización	Sustitución equipo de odorización	Pos 5D.04 indisponible. Se coordinará con clientes aguas abajo	nov.- 25	nov.- 25	2 d	Sin iniciar

CT Plasencia	Transporte de gas	Inserción Pos. O-18X (Oliva de Plasencia-Cáceres)	Toma en carga, podrá requerir coordinación con clientes aguas abajo.	Pte. definir	Pte. definir	Pte. definir	Sin iniciar
EC Almendralejo	Transporte de gas	Trabajos de equilibrado MC	Un moto compresor indisponible, uno disponible	Pte. definir	Pte. definir	3-5 d	Sin iniciar
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	(Gasoducto Algete Yela) Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	jul/sep-25	oct/nov-25	3 d	Sin iniciar
EC Villar de Arnedo	EE.CC.	Trabajos de adecuación	EC indisponible	Pte. definir	Pte. definir	2 d	Sin iniciar