
PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS 2015 Fecha actualización: 06-jul-2015

CÓDIGO OPERACIÓN LIMITACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PBAA002
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad atraque 80.000 para cargas y 

descargas de buques. 4 días indisponibilidad 

atraque 263.000 para cargas y descargas de 

buques e indisponibilidad carga cisternas.

Hasta 31 Julio

PBAA045
Reparación. Planta Barcelona. Tanques de 

almacenamiento planta.

Capacidad de almacenamiento en tanques 

600.000 m3 GNL. Capacidad total emisión de 

planta 376 GWh/d.

13-22 abr 

PBAA047
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.

Limitación regasificación planta a 418GWh/d 5 

días y 321GWh/d 5 días.

Del 4 al 8 y del 

11 al 15 de 

mayo 

PBAA057
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 9-14 oct

PBAA058
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 7-21 jul

PBAN055 Reparación. Planta Barcelona. Cargadero de cisternas. Indisponibilidad carga de cisternas. 17-20 ene 

PBAA046
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques en pantalan 263.000.
4 días

PBAA048
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 7-21 sep

PBAA049
Ampliación de instalación. Planta de Barcelona. 

Sistema de regasificación.
Limitación regasificación planta a 448 GWh/d. 13-19 oct

PBAN056
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
26-ene-2 feb 

PCAA028 Ampliación de instalación. Planta de Cartagena.
Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques y carga de cisternas 
01-03 may 

PCAA029 Reparación. Planta de Cartagena.
Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques y carga de cisternas 
01-03 may 

PCAA030
Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 02-06 abr   

PCAA020
Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas.  A 2016

PCAA021
Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de 

regasificación.
Sin regasificación. A 2016

PCAA032
Reparacion. Planta de Cartagena. Sistema de descarga 

de buques.

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
23-26 mar 

PCAA033
Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 126 GWh/d 4-5 jun 

PCAA037
Reparación. Planta de Cartagena.Tanques de 

almacenamiento planta.
Indisponibilidad tanques. Dos días cada uno. 7-16 sep

PHUA018 Reparación. Planta de Huelva. Cargadero de cisternas. Indisponibilidad carga de cisternas. 13-15 mar 

PHUA016
Reparacion. Planta de Huelva. Sistema de descarga de 

buques.

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
15-23 may 

INSA054 Inspección. Gasoducto. Tramo Jaca-Pozo J17
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
26-30 oct

INSA055 Inspección. Gasoducto.Tramo Planta-Aurín
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
2-6 nov

INSA056 Inspección. Gasoducto. Tramo 41 a 41.10.
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
21 - 25 sep

INSA057 Inspección. Gasoducto. Tramo 30A a E-05.
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
28 sep - 2 oct

INSA061 Inspección. Gasoducto. Tramo I-014 a I-014.3.
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal.
5-9 oct

INSA063 Inspección. Gasoducto. Tramo O06 a O01.
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
20-24 jul

VARA032 Intervención. Gasoducto. Tramo L06 a L07
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
18-24 dic

VARA024 Intervención. Gasoducto. Tramo I23 a I24
Afecta a capacidad de transporte. Necesidad de 

alimentación por Tuy.
1-6 dic

VARA030 Intervención. Gasoducto. Salida planta Barcelona Afecta a capacidad de transporte 15-30 oct

VARA022 Intervención. Gasoducto. Ramal a ENCE
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
15-20 nov

NPEA021 Reparación. Gasoducto. Posición A9
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
15 ago (2 h)

NPEA047 Reparación.ERM.Posición 15.32
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
15 ago (2 h)

AASA024 Reparación. AASS. AASS Yela indisponible para inyección/extracción.
11 al 15 de 

mayo 

AASN001 Reparación. AASS. AASS Serrablo indisponible para la inyección
Del 6 de abril al 

8 de Mayo 

AASN003 Reparación. AASS. JACA 17 indisponible para la inyección
22 mayo a 31 

de agosto

AASA019 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12 horas 

AASA025 Reparación. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción

Del 9 de marzo 

al 21 de abril 

AASN002 Reparación. AASS. AASS Gaviota indisponible para inyección
25 abril al 8 de 

mayo 

AASA022 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
A 2016

AASA026 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12 horas

AASA027 Control. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12-31 oct

INSN002 Inspección. Gasoducto. Tramo planta Barcelona-Besós
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
13-17 jul

INSN004 Inspección. Gasoducto. Tramo planta- nudo Jaca
Restricciones de caudales: condiciones específicas 

de presión y caudal
19 - 23 oct
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