
PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS 2015 Fecha actualización: 04-dic-2015

CÓDIGO OPERACIÓN LIMITACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBR

E

PBAA002
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad atraque 80.000 para cargas y 

descargas de buques. 4 días indisponibilidad 

atraque 263.000 para cargas y descargas de 

buques e indisponibilidad carga cisternas.

Hasta 31 

Diciembre

PBAA045
Reparación. Planta Barcelona. Tanques de 

almacenamiento planta.

Capacidad de almacenamiento en tanques 

600.000 m3 GNL. Capacidad total emisión de 

planta 376 GWh/d.

13-22 abr √

PBAA047
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.

Limitación regasificación planta a 418GWh/d 5 

días y 321GWh/d 5 días.

Del 4 al 8 y del 

11 al 15 de 

mayo √

PBAA057
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d A 2016

PBAA058
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 7-21 jul √

PBAN055
Reparación. Planta Barcelona. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 17-20 ene √

PBAA046
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques en pantalan 263.000.
9-11 dic

PBAA048
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d A 2016

PBAA049
Ampliación de instalación. Planta de Barcelona. 

Sistema de regasificación.
Limitación regasificación planta a 448 GWh/d. 17-21 oct

PBAN056
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
26-ene-2 feb √

PCAA028 Ampliación de instalación. Planta de Cartagena.
Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques y carga de cisternas 
01-03 may √

PCAA029 Reparación. Planta de Cartagena.
Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques y carga de cisternas 
01-03 may √

PCAA030
Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 02-06 abr √  

PCAA020
Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas.  A 2016

PCAA021
Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de 

regasificación.
Sin regasificación. A 2016

PCAA032
Reparacion. Planta de Cartagena. Sistema de 

descarga de buques.

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
23-26 mar √

PCAA033
Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 126 GWh/d 4-5 jun √

PCAA037
Reparación. Planta de Cartagena.Tanques de 

almacenamiento planta.
Indisponibilidad tanques. Dos días cada uno. 9-18 dic

PHUA018
Reparación. Planta de Huelva. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 13-15 mar √

PHUA016
Reparacion. Planta de Huelva. Sistema de descarga 

de buques.

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
15-23 may √

INSA054 Inspección. Gasoducto. Tramo Jaca-Pozo J17
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
A 2016

INSA055 Inspección. Gasoducto.Tramo Planta-Aurín
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
A 2016

INSA056 Inspección. Gasoducto. Tramo 41 a 41.10.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
21 - 25 sep

INSA057 Inspección. Gasoducto. Tramo 30A a E-05.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
28sept-2oct

INSA061 Inspección. Gasoducto. Tramo I-014 a I-014.3.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal.
A 2016

INSA063 Inspección. Gasoducto. Tramo O06 a O01.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
20-24 jul

VARA032 Intervención. Gasoducto. Tramo L06 a L07
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
25-29 dic

VARA024 Intervención. Gasoducto. Tramo I23 a I24
Afecta a capacidad de transporte. Necesidad de 

alimentación por Tuy.
A 2016

VARA030 Intervención. Gasoducto. Salida planta Barcelona Afecta a capacidad de transporte A 2016

VARA022 Intervención. Gasoducto. Ramal a ENCE
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
Cancelado

NPEA021 Reparación. Gasoducto. Posición A9
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes

2 horas (24 

dic)

NPEA047 Reparación.ERM.Posición 15.32
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes

AASA024 Reparación. AASS.
AASS Yela indisponible para 

inyección/extracción.

11 al 15 de 

mayo √

AASN001 Reparación. AASS. AASS Serrablo indisponible para la inyección
Del 6 de abril 

al 8 de Mayo √

AASN003 Reparación. AASS. JACA 17 indisponible para la inyección

AASA019 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12 horas √

AASA025 Reparación. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción

Del 9 de 

marzo al 21 de 

abril √

AASN002 Reparación. AASS. AASS Gaviota indisponible para inyección
25 abril al 8 de 

mayo √

AASA022 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
A 2016

AASA026 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12 horas

AASA027 Control. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
A 2016

INSN002
Inspección. Gasoducto. Tramo planta Barcelona-

Besós

Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
13-17 sep

INSN004 Inspección. Gasoducto. Tramo planta- nudo Jaca
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
26-27 oct

PBAN057
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad descarga buques en atraque 

80.000 y limitación producción planta a 600.000 

Nm3/h

A 2016

PCAA43 Reparación. Cartagena. Sistema  de regasificación Limitación regasificación  215 GWh/d 9-11 dic

22 mayo a 31 de octubre

2 horas. A 2016
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