
PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS 2015 Fecha actualización: 05-mar-2015

CÓDIGO OPERACIÓN LIMITACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBR

E

PBAA002
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad atraque 80.000 para cargas y 

descargas de buques. 4 días indisponibilidad 

atraque 263.000 para cargas y descargas de 

buques e indisponibilidad carga cisternas.
Hasta 13 Abril

PBAA045
Reparación. Planta Barcelona. Tanques de 

almacenamiento planta.

Capacidad de almacenamiento en tanques 

600.000 m3 GNL. Capacidad total emisión de 

planta 376 GWh/d.

13-22 feb

PBAA047
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.

Limitación regasificación planta a 336 GWh/d 7 

días y 294GWh/d 3 días.
20-29 abril

PBAA057
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 9-14 oct

PBAA058
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 13-27 jul

PBAN055
Reparación. Planta Barcelona. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 17-20 ene √

PBAA046
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques en pantalan 263.000.
12-15 abr

PBAA048
Inspección. Planta Barcelona. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 462 GWh/d 7-21 sep

PBAA049
Ampliación de instalación. Planta de Barcelona. 

Sistema de regasificación.
Limitación regasificación planta a 448 GWh/d. 13-19 jul

PBAN056
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
26-ene-2 feb √

PBAA059
Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga 

buques
Indisponibilidad para cargas de buques. 9-23 marzo

PCAA028 Ampliación de instalación. Planta de Cartagena.
Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques y carga de cisternas 
3-4 jul

PCAA029 Reparación. Planta de Cartagena.
Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques y carga de cisternas 
01-03 may

PCAA030
Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 02-06 abr  

PCAA020
Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas.  A 2016

PCAA021
Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de 

regasificación.
Sin regasificación. A 2016

PCAA032
Reparacion. Planta de Cartagena. Sistema de 

descarga de buques.

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
10-jun

PCAA033
Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de 

regasificación.
Limitación regasificación planta a 126 GWh/d 4-5 jun

PCAA037
Reparación. Planta de Cartagena.Tanques de 

almacenamiento planta.
Indisponibilidad tanques. Dos días cada uno. 7-16 sep

PHUA018
Reparación. Planta de Huelva. Cargadero de 

cisternas.
Indisponibilidad carga de cisternas. 13 a 15 marzo

PHUA016
Reparacion. Planta de Huelva. Sistema de descarga 

de buques.

Indisponibilidad para cargas y descargas de 

buques.
15-23 may

INSA054 Inspección. Gasoducto. Tramo Jaca-Pozo J17
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
A 2016

INSA055 Inspección. Gasoducto.Tramo Planta-Aurín
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
A 2016

INSA056 Inspección. Gasoducto. Tramo 41 a 41.10.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
4-9 mayo

INSA057 Inspección. Gasoducto. Tramo 30A a E-05.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal
13-17 abril

INSA061 Inspección. Gasoducto. Tramo I-014 a I-014.3.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal.
20-24 abril

INSA063 Inspección. Gasoducto. Tramo O06 a O01.
Restricciones de caudales: condiciones 

específicas de presión y caudal

27 abril-

1mayo

VARA032 Intervención. Gasoducto. Tramo L06 a L07
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
18-24 dic

VARA024 Intervención. Gasoducto. Tramo I23 a I24
Afecta a capacidad de transporte. Necesidad de 

alimentación por Tuy.
1-6 dic

VARA030 Intervención. Gasoducto. Salida planta Barcelona Afecta a capacidad de transporte 15-30 oct

VARA022 Intervención. Gasoducto. Ramal a ENCE
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
15-20 nov

NPEA021 Reparación. Gasoducto. Posición A9
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes

2 horas (15-

17ago)

NPEA047 Reparación.ERM.Posición 15.32
Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes
2 horas

AASA024 Reparación. AASS.
AASS Yela indisponible para 

inyección/extracción.

20 al 26 de 

abril

AASA019 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12 horas

AASA025 Reparación. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción

Del 9 de 

marzo al 14 de 

abril

AASA022 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
A 2016

AASA026 Inspección. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12 horas

AASA027 Control. AASS.
AASS Gaviota indisponible para 

inyección/extracción
12-31 oct
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